

АКТ

об отказе от подписи

приемки выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Космонавтов, дом № 3 по Договору № 23-СМР от «16» июля 2020г

г. Астрахань

«26» октября 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»

Инженер по ремонту производственно-технического сектора ОКР

(должность)

Пустовая Е.Н.

ФИО

И членов комиссии:

Уполномоченный представитель подрядной организации, осуществляющей строительный контроль - инженер по технадзору ООО «Юнирост»

(должность)

Авдеев С.В.

ФИО

Уполномоченный представитель подрядчика
генеральный директор ООО «Скиф»

(наименование подрядной организации, должность)

Алиев Б.С.

ФИО

Составил(а) настоящий АКТ о том, что лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом - генеральный директор ООО «Многоэтажник» Липатова Светлана Витальевна отказывается согласовать принимаемые работы и подписывать акты приемки выполненных по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: г. Астрахань, Советский район, ул. Космонавтов, дом № 3 по Договору № 23-СМР от «16» июля 2020г

Председатель комиссии – уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» - инженер по ремонту производственно-технического сектора ОКР

(должность)

Пустовая Е.Н.

ФИО

Члены комиссии:

Уполномоченный представитель подрядной организации, осуществляющей строительный контроль - инженер по технадзору ООО «Юнирост»

(должность) (должность)

Авдеев С.В..

ФИО

Уполномоченный представитель подрядчика
генеральный директор ООО «Скиф»

(наименование подрядной организации, должность)

Алиев Б.С.

ФИО

