

Акт

приемки выполненных работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах.  
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

(ХВС,ГВС) дома №19 по адресу: ул. Ленина, г. Знаменск,

Астраханская область

(наименование объекта, видов оказанных услуг и (или) выполненных работ)

г. Астрахань

16.04 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» - первый заместитель директора

О.В. Пичужкин

И членов комиссии:

Уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» - начальник отдела капитального ремонта

В.Н. Бондаренко

Уполномоченный представитель подрядчика - ООО «Жилсервис»- генеральный директор

В.А. Волчков

Уполномоченный представитель организации, осуществляющей строительный контроль – инженер технического надзора ООО «Юнирост»

С.В. Корчунов

Представитель областного общественного совета по ЖКХ при губернаторе Астраханской области

не назначен

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации – министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области – начальник отдела капитального ремонта

И.В. Фомичев

Лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом, либо его представитель, действующий по доверенности – главный специалист по ЖКУ ООО «Жилкомстрой»

Н.И. Щербакова

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления муниципального района города Астрахани и Астраханской области, на территории которого расположен соответствующий многоквартирный дом – начальник отдела ЖКХ ЗАТО Знаменск

Т.П. Папенко

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме № 19, кв. № 5 по ул. Ленина в г. Знаменск Астраханской области.

И.Е. Гришенева

Комиссия

Провела осмотр предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС,ГВС) дома по адресу:

г. Знаменск, ул. Ленина, д.19

наименование объекта, виды оказанных услуг и (или) выполненных работ

Решение комиссии:

На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме признать выполненными следующие работы:

При визуальном осмотре результатов выполненных работ, замечаний к качеству оказанных услуг и выполненных работ нет, работы соответствуют видам работ, предусмотренные договором.

*(отражаются выполненные виды работ)*

Предъявленные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС,ГВС) дома по адресу:

г. Знаменск, ул. Ленина, д.19

*(Принять / Не принять).*

Работы выполнены/ ~~не выполнены и соответствуют~~ / не соответствуют своему назначению.

Подрядная организация в течении гарантийного срока, установленного договором № 45-СМР-2020, от «13» октября 2020 г., гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по его вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в отремонтированном им многоквартирном доме.

Председатель комиссии – представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»- первый заместитель директора

Члены комиссии:


Уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» - начальник отдела капитального ремонта

Уполномоченный представитель подрядчика ООО «Жилсервис»- генеральный директор

Уполномоченный представитель организации, осуществляющей строительный контроль – Инженер технического надзора ООО «Юнирост»

Представитель областного общественного совета по ЖКХ при губернаторе Астраханской области

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за реализацию



О.В. Пичужкин

В.Н. Бондаренко

В.А. Волчков

С.В. Корчунов

не назначен

региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации – министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области – начальник отдела капитального ремонта

Вид работ соответствует/не соответствует программе капитального ремонта



И.В. Фомичев

Лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом, либо его представитель, действующий по доверенности ООО «Жилкомстрой»-  
Главный специалист по ЖКУ



Н.И. Щербакова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления муниципального района города Астрахани и Астраханской области, на территории которого расположен

соответствующий многоквартирный дом –  
начальник отдела ЖКХ ЗАТО Знаменск



Т.П. Папенко

СОГЛАСОВАНО

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме № 19, кв. № 5 по ул. Ленина в г. Знаменск Астраханской области.



И.Е. Гришенева