

Акт
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Астраханская область, г. Знаменск ул. Ленина дом №26

(наименование объекта, видов оказанных услуг и (или) выполненных работ)

г. Знаменск

16.04.2021
(дата)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» - первый заместитель директора

Пичужкин О.В.

И членов комиссии:

Уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» – начальник отдела капитального ремонта

Бондаренко В.Н.

Уполномоченный представитель подрядчика -
ООО «Стандарт Плюс» директор

Халилов Б.М.

наименование подрядной организации, должность

Уполномоченный представитель подрядной организации, осуществляющей строительный контроль – ООО «Юнирост» инженер строительного контроля

Корчунов С.В.

наименование подрядной организации, должность

Представитель областного общественного совета по ЖКХ при губернаторе Астраханской области -

не назначен

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации – министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области – начальник отдела капитального ремонта департамента ЖКХ

Фомичев И.В.

Лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом, либо его представитель, действующий по доверенности –

ООО «Меллестрой»

Щербатова И.И.

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления муниципального район города Астрахани и Астраханской области, на территории которого расположен соответствующий многоквартирный дом – 26 ул. Ленина, г. Знаменск Астраханской области

Юрченко Т.П.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на

основании решения собственников помещений в этом
многоквартирном доме №26 ул. Ленина, г. Знаменск, Астраханской
области

Юнакеев И.М.

Комиссия

Провела осмотр предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Астраханская область, г. Знаменск ул. Ленина дом №26

наименование объекта, виды оказанных услуг и (или) выполненных работ

Решение комиссии:

На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме признать выполненными следующие работы:

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Астраханская область, г. Знаменск ул. Ленина дом №26

При визуальном осмотре выполненных работ замечаний к качеству оказанных услуг (работ) нет, работы соответствуют видам работ, предусмотренных договором

(отражаются выполненные виды работ)

Предъявленные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

Астраханская область, г. Знаменск, ул. Ленина дом №26

Принять.

(Принять / Не принять).

Работы выполнены/ ~~не выполнены~~ и соответствуют/ ~~не соответствуют~~ своему назначению.

Подрядная организация в течении гарантийного срока, установленного договором № 43-СМР-2020, от «13» октября 2020 г., гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по его вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в отремонтированном им многоквартирном доме.

Председатель комиссии – представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» -первый зам. директора



Пичужкин О.В.

Члены комиссии:

Уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» -начальник отдела капитального ремонта



Бондаренко В.Н.

Уполномоченный представитель подрядчика
ООО «Стандарт Плюс» Директор



Халилов Б.М.

Уполномоченный представитель подрядной организации, осуществляющей строительный контроль – ООО «Юнирост» инженер по строительному контролю



Корчунов. С.В.

Представитель областного общественного совета по ЖКХ при губернаторе Астраханской области -

не подписан

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации – министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области – начальник отдела капитального ремонта департамента ЖКХ

*Работы выполняются в срок
по принятым решениям*

Фомичев

Фомичев И.В.

Лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом, либо его представитель, действующий по доверенности

ООО «Жилкомстрой»



Шурбанова И.И.

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления муниципального район города Астрахани и Астраханской области, на территории которого расположен соответствующий многоквартирный дом - 26 ул. Лешня г. Знаменск Астраханской области



Паленко Т.П.

СОГЛАСОВАНО

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме

Вружескич И.И.