

Акт
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома.

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, пл. Заводская, д. 16.
по договору №37-СМР-2022 от 23.06.2022

(наименование объекта, видов оказанных услуг и (или) выполненных работ)

г. Астрахань.

19.08.2022

(дата)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – представитель некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской
области» - первый заместитель директора

Пичужкин О.В.

И членов комиссии:

Уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области
– инженер отдела капитального ремонта

Михайлов В.В.

Уполномоченный представитель подрядчика -
ООО «Стандарт плюс» -заместитель директора

Халилов Б.М.

наименование подрядной организации, должность

Уполномоченный представитель подрядной организации,
осуществляющей строительный контроль – ООО «Регион» инженер
строительного контроля

Авдеев С.В.

наименование подрядной организации, должность

Представитель областного общественного совета по ЖКХ при
губернаторе Астраханской области -

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, ответственных за реализацию
региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных
планов их реализации – министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области – начальник отдела
капитального ремонта департамента ЖКХ

Фомичев И.В.

Лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом,
либо его представитель, действующий по доверенности.

ООО УК «Жилищник-1» директор

Симеонов Д.В.

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления
муниципального район города Астрахани и Астраханской области, на
территории которого расположен соответствующий многоквартирный
дом.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников
помещений в многоквартирном доме в случае, если капитальный

основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме 16, пл. Заводская, Трусовский район, г. Астрахань, Астраханской области.

Комиссия

Провела осмотр предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, пл. Заводская д. 16.

наименование объекта, виды оказанных услуг и (или) выполненных работ

Решение комиссии:

На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме признать выполненными следующие работы:

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, пл. Заводская, д. 16.

При визуальном осмотре выполненных работ замечаний к качеству оказанных услуг (работ) нет, работы соответствуют видам работ, предусмотренных договором

(отражаются выполненные виды работ)

Предъявленные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, пл. Заводская, д. 16.

Принять.

(Принять / Не принять).

Работы выполнены/ не выполнены и соответствуют/ не соответствуют своему назначению.

Подрядная организация в течении гарантийного срока, установленного договором № 37-СМР-2022, от «23» июня 2022 г., гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по его вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в отремонтированном им многоквартирном доме.

Председатель комиссии – представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» -первый зам. директора



Пичужкин О.В.

Члены комиссии:
Уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» -инженер отдела капитального ремонта



Михайлов В.В.

Уполномоченный представитель подрядчика ООО «Стандарт плюс» -заместитель директора



Халилов Б.М.

Уполномоченный представитель подрядной организации, осуществляющей строительный контроль – ООО «Регион» инженер по строительному контролю



Авдеев С.В.

Представитель областного общественного совета по ЖКХ при губернаторе Астраханской области -

не назначен

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации – министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области – начальник отдела капитального ремонта департамента ЖКХ
Вид работ соответствует/не соответствует программе капитального ремонта.

Машиш

Фомичев И.В.

Лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом, либо его представитель, действующий по доверенности

ООО УК «Жилищник-1» директор
Нелюбова С.С. управление

С.С.

Тихонов Д.В.

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления муниципального район города Астрахани и Астраханской области, на территории которого расположен соответствующий многоквартирный дом -

Тихонова
17

СОГЛАСОВАНО

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме

Тихонова