

Акт приемки выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома
Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Астрахань,
Ленинский район, ул. Ботвина, дом 4
(наименование объекта, реквизиты договора, виды оказанных услуг и (или) выполненных работ)

г. Астрахань

«11» Октября 20 22 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – представитель некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской
области»

Заместитель директора некоммерческой организации «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Астраханской области»

Пичужкин О.В.

И членов комиссии:

Уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»
Инженер по ремонту отдела капитального ремонта некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Астраханской области»

Пустовая Е.Н.

Уполномоченный представитель подрядчика
Директор ООО «АСАД»

Жданов Э. А.

Уполномоченный представитель подрядной организации, осуществляющей
строительный контроль
Инженер строительного контроля ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"

Дьяконов Д.М.

Представитель областного общественного совета по ЖКХ при губернаторе
Астраханской области

не назначен

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных
программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их
реализации – министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства
начальник отдела капитального ремонта министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Фомичев И.В.

Лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом, либо
его представитель, действующий на основании доверенности

Гуркин М.Н.

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления
муниципального район города Астрахани и (или) Астраханской области,
на территории которого расположен соответствующий многоквартирный
дом

Плеханов А.В.

Комиссия

Провела осмотр предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Ботвина, дом 4.

Решение комиссии:

На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме признать выполненными следующие работы:

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Ботвина, дом 4.

Предъявленные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: принять

Работы выполнены и соответствуют своему назначению.

Подрядная организация в течении гарантийного срока, установленного договором № 38-СМР-2022 от «04» июля 2022 г., гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по его вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в отремонтированном им многоквартирном доме.

Председатель комиссии – представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»

Заместитель директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»



(подпись)

Пичужкин О.В.

И членов комиссии:

Уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» Инженер по ремонту отдела капитального ремонта некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»



(подпись)

Пустовая Е.Н.

Уполномоченный представитель подрядчика
Директор ООО «АСАД»



(подпись)

Жданов Э. А.

Уполномоченный представитель подрядной организации, осуществляющей строительный контроль
Инженер строительного контроля ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ"



(подпись)

Дьяконов Д.М.

Представитель областного общественного совета по ЖКХ при губернаторе Астраханской области


(подпись)

не назначен

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации – министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Работы выполнены по программе капитального ремонта

Заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства начальник отдела капитального ремонта министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области


(подпись)

Фомичев И.В.

Лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом, либо его представитель, действующий на основании доверенности

ОМКС

Гуркин М.Н.

(подпись)

Акк. приказа от 10.10.2022

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления муниципального район города Астрахани и (или) Астраханской области, на территории которого расположен соответствующий многоквартирный дом

Вып. работ по смете


(подпись)

Плеханов А.В.

Смета на выполнение МО "Город Астрахань" от 18.03.2022 №83