

Акт  
приемки выполненных работ  
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

**Ремонт фасада многоквартирного  
дома по адресу: Астраханская область, г. Знаменск, ул. Ватутина, д.12  
по договору 86-СМР-2023 от 23.08.2023г.**

(наименование объекта, видов оказанных услуг и (или) выполненных работ)

г. Астрахань

28.09 2023г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» - первый заместитель директора

О.В. Пичужкин

И членов комиссии:

Уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» - начальник отдела капитального ремонта

В.Н. Бондаренко

Уполномоченный представитель подрядчика - ООО «Бастион - АО» - генеральный директор

А.А. Григорьев

Уполномоченный представитель организации, осуществляющей строительный контроль – ООО «ТеинСтройПроект» - инженер строительного контроля

Д.М. Дьяконов

Представитель областного общественного совета по ЖКХ при губернаторе Астраханской области

не назначен

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации – министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области – Ведущий инженер отдела капитального ремонта многоквартирных домов департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

И.А. Жарков

Лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом, либо его представитель, действующий по доверенности – специалист по ЖКУ ООО «Жилкомстрой»

Н.И. Щербакова

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления муниципального района города Астрахани и Астраханской области, на территории которого расположен соответствующий многоквартирный дом – ведущий специалист отдела муниципального контроля за эксплуатацией объектов жилищно-коммунального хозяйства управления по вопросам ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск

В.А. Старостенко

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме 12, по ул. Ватутина, в г. Знаменск Астраханской области

Г.Н. Смирнов

Комиссия

Провела осмотр предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:  
Астраханская область, г. Знаменск, ул. Ватутина, д.12.

наименование объекта, виды оказанных услуг и (или) выполненных работ

Решение комиссии:

На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме признать выполненными следующие работы:

При визуальном осмотре результатов выполненных работ, замечаний к качеству оказанных услуг и выполненных работ нет, работы соответствуют видам работ, предусмотренные договором.

*(отражаются выполненные виды работ)*

Предъявленные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

Ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:  
Астраханская область, г. Знаменск, ул. Ватутина, д.12.

*(Принять / Не принять).*

Работы выполнены/ не выполнены и соответствуют / не соответствуют своему назначению.

Подрядная организация в течении гарантийного срока, установленного договором №86-СМР-2023, от «23» августа 2023 г., гарантирует качество выполненных работ и устранение за свой счет допущенных по его вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в отремонтированном им многоквартирном доме.

Председатель комиссии – представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»- первый заместитель директора



О.В. Пичужкин

Члены комиссии:

Уполномоченный представитель некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» - начальник отдела капитального ремонта



В.Н. Бондаренко

Уполномоченный представитель подрядчика ООО «Бастион - АО» - генеральный директор



А.А. Григорьев

Уполномоченный представитель организации, осуществляющей строительный контроль – ООО «ТеинСтройПроект» - инженер строительного контроля



Д.М. Дьяконов

Представитель областного общественного совета по ЖКХ при губернаторе Астраханской области

не назначен

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации – министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области – Ведущий инженер отдела капитального ремонта многоквартирных домов департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области  
Вид работ соответствует/не соответствует программе капитального ремонта  
Вид работ соответствует/не соответствует программе капитального ремонта



И.А. Жарков

Лицо, осуществляющее управление данным многоквартирным домом, либо его представитель, действующий по доверенности ООО «Жилкомстрой»-специалист по ЖКУ



Н.И. Щербакова

СОГЛАСОВАНО

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления муниципального район города Астрахани и Астраханской области, на территории которого расположен соответствующий многоквартирный дом – ведущий специалист отдела муниципального контроля за эксплуатацией объектов жилищно-коммунального хозяйства управления по вопросам ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск



В.А. Старостенко

СОГЛАСОВАНО

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме 12, по ул. Ватутина в г. Знаменск Астраханской области

